

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT					
		Termin wykonania	PLAN PŁATNOŚCI		
1	stan zerowy	do 1 miesiąca od podpisania umowy	nie więcej niż 10% wartości brutto umowy		
2	stan surowy otwarty	do 3 miesięcy od podpisania umowy		nie więcej niż 40% wartości brutto umowy	
3	stan surowy zamknięty	do 4 miesięcy od podpisania umowy			nie więcej niż 60% wartości brutto umowy
4	roboty wykończeniowe - odbiór końcowy	do 6 miesięcy od podpisania umowy			do 100% wartości brutto umowy

**Prace składające się na stan zerowy:** roboty przygotowawcze, roboty geodezyjne, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych lub piwnicy, izolacja części podziemnej, rozprowadzenie instalacji poziomej, ułożenie podkładu betonowego

**Prace składające się na stan surowy otwarty:** wymurowanie ścian, wykonanie stropów, wybetonowanie schodów, ułożenie pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej, wykonanie przyłączy do sieci EN, PSG, WOD-KAN

**Prace składające się na stan surowy zamknięty:** zamontowanie okien i drzwi oraz wzniesienie ścian działowych wewnątrz budynku,

**Prace dotyczące robót wykończeniowych - odbiór końcowy:** wykonanie izolacji termicznej zewnętrznych ścian budynków, tynkowanie, malowanie, montaż oświetlenia, biały montaż, płytkowanie, rozruch (mechaniczny), hydrauliczny i technologiczny wykonanej instalacji z wynikiem pozytywnym, wykonanie obiektów rekreacyjno sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na użytkowanie obiektu.