



## Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

32-400 Myślenice, Rynek 8/9  
tel. 12 63 92 303; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305  
e-mail: burmistrz@myslenice.pl

Myślenice, dnia 27.06.2018r.

INW.271.9.2018

### Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika

**Zamawiający:** Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – część 1” w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji technicznej, zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące wyjaśnienia:

#### Pytanie 1:

Na rysunku Rys 8.1\_warstwiczny w projekcie drogowym zaznaczone są projektowane oporniki drogowe 15x25x100 granitowy fazowany - **brak pozycji w przedmiarze**.

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wskazany rysunek nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.

#### Pytanie 2:

Termin realizacji inwestycji - 3 miesiące od podpisania umowy, w tym 2 miesiące na roboty budowlane. Z doświadczenia wiemy, że powyższy termin jest nierealny. Czas oczekiwania między innymi na porfir oraz przygotowanie niektórych materiałów wynosi około 2 miesiące. Realny czas wykonania całości zamówienia wynosi około 6 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu zakończenia na minimum 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

#### Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż pkt. 8 ust. 1 a i b Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie **6 miesięcy** od daty zawarcia Umowy, zastrzeżeniem, iż:

- a) Termin wykonania robót budowlanych wynosi **5 miesięcy**,
- b) Termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu i/lub zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach wynosi **1 miesiąc**.

#### W związku z powyższym §6 pkt. 2 projektu umowy część II SIWZ otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy w sprawie w tym przystąpić do realizacji robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o którym mowa w ust. 1, a następnie realizować roboty w terminach wyznaczonych w Załączniku nr 5 do Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo – finansowy Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż: termin wykonania robót budowlanych*

wynosi **5 miesięcy**, a termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu i/lub zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach wynosi **1 miesiąc**.

Wraz z powyżej opisaną zmianą dokonuje się stosownej korekty zapisów opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu - pkt. II.2.7) ogłoszenia [okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów].

Z uwagi na treść art. 12a ustawy pzp oraz zakres i istotność wprowadzanej modyfikacji zapisów SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, ustalając nowy termin składania/otwarcia ofert na dzień **13 lipca 2018 roku** godzina składania/otwarcia ofert pozostaje niezmienna.

W związku z powyższym **zmianie ulega zapis pkt 19.1 IDW**, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: w sekretariacie Urzędu Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, w nieprzekraczalnym terminie:*

do dnia	<b>13 lipca 2018 r.</b>	do godz.	<b>9:00</b>
---------	-------------------------	----------	-------------

W związku z powyższym **zmianie ulega zapis pkt 21 IDW**, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice:*

w dniu	<b>13 lipca 2018 r.</b>	o godz.	<b>9:15</b>
--------	-------------------------	---------	-------------

Wraz z niniejszą zmianą dokonuje się stosownej korekty zapisów ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o przekazanych do publikacji zmianach treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza się wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej Zamawiającego.

Dodatkowo w celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej (Część I SIWZ – IDW oraz Część II SIWZ – wzór Umowy). Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą wiążące dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice

*mgr Maciej Ostrowski*